



PODERJUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE O COMITÊ GESTOR REGIONAL DO PJE E O  
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO E-GESTÃO

|                |                      |   |
|----------------|----------------------|---|
| REUNIÃO<br>POR | COORDENADA/PRESIDIDA | Des. Manoel Edilson Cardoso e<br>Juiz Roberto Wanderley Braga |
| AUSENTES       |                      | Ausente o Representante da PRT e da OAB<br>justificadamente   |
| DATA           |                      | 30/05/2016  |
| INÍCIO         |                      | 13:00 h   |
| TÉRMINO        |                      | 14:00 h   |
| LOCAL          |                      | SALA DO GABINETE DA DESEMBARGADORA EMGS                       |
| TIPO           |                      | PRESENCIAL  |

PAUTA:

|   |  |
|---|--|
| 01  | <b>Versões 1.12.1, SIF, Consulta Processual e GIGS</b> |
| Após abertura dos trabalhos pelo Des. Manoel Edilson Cardoso, presidente da comissão, foi apresentado o relatório de homologação da versão 1.12.1 do PJe e informado que esta versão já está liberada pelo CSJT para instalação em produção. Após discussões ficaram ajustadas as seguintes deliberações:   |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1) Agendada a reunião prevista para 17/06/2016, às 10:00 horas, no Gabinete da Dr. Enedina, com os representantes da AGU, PGF, e PFN para tratar sobre a notificação eletrônica no sistema PJe, com previsão de implantação em primeiro de julho;</li><li>2) A solução provisória da DPU será com a utilização com um sistema de alerta existente no PJe, devendo as Varas do Trabalho e os Gabinetes informar no momento da triagem;</li><li>3) Aprovada a homologação da versão 1.12.1 do PJe e agendada a instalação em ambiente de produção no mês de julho;</li><li>4) Treinamentos/oficinas para o segundo grau com servidor de outro regional continua para o segundo semestre de 2016. E-JUD deverá fazer cronograma para treinamento do PJe-Calc para o segundo semestre de 2016;</li><li>5) Autorizado a mudança do Orgão Julgador do Gabinete do Desembargador Laércio Domiciano para Gabinete do Desembargador Giorgi Alan Machado Araújo, conforme orientação do CSJT;</li><li>6) Foi deliberado que as ações em caso de indisponibilidade do sistema PJe seja processado por meio físico até retorno no sistema, sendo da responsabilidade do servidor a inclusão no sistema posteriormente;</li><li>7) Autorizar a CTIC a fazer a compensação dos processos entre as Varas do Trabalho da Capital.</li></ol> |  |
| 02  | <b>Implantação do MNI</b>                              |
| Foram apresentados os últimos trabalhos e os trabalhos a serem conquistados nos próximos meses:   |  |



**PODERJUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**

- 01) Finalizado a instalação do sistema MNI nos sistemas do TRT22 e já estão em produção junto a PRT;
- 02) Próximos passos:
- Previsão da finalização da ferramenta até final de agosto;
  - A Vara de Trabalho de Parnaíba fica autorizada a iniciar o CLE em comum acordo e acompanhamento da CTIC;
  - Raimundo irá fazer o texto para emissão da certidão de migração do processo para o PJE;

**03 | E-Gestão**

Foram apresentados os últimos trabalhos e os trabalhos a serem conquistados nos próximos meses:

Últimos feitos:

- \* Foram efetuadas todas as mudanças necessárias para adequação à nova versão do manual (v. Dez/2015) do E-Gestão de 1º grau, entre elas a implantação dos novos itens (388, 389, 390, 391 e 392) bem como adaptações em itens já existentes (ex: 375 e 377);
- \* Eliminação dos erros de validação das remessas de 1º grau no período de Janeiro e Fevereiro de 2016.

Próximos passos:

- \* Até o dia 20/06/2016, finalizar a implementação de todos os novos itens no âmbito do 2º Grau, bem como as alterações dos itens que foram modificados pelo novo manual;
- \* Foi constatada falha na extração de alguns itens da Fase de Execução do sistema legado, que estavam desprezando Execuções Fiscais. Providenciar reparo;
- \* Foi constatada falha na extração dos itens de Precatório, que estavam sendo fornecidos sem os dados do sistema PJe. Providenciar reparo;
- \* Eliminação dos erros de validação das remessas de 1º grau do período de Março a Maio de 2016, e de 2º grau no ano de 2016 inteiro.

*RN*

*XCB*

*AB*  
*deleto*

**ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

**DATA DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:** Fica marcada para o dia 24/06/2016, às 13:00 horas, para a próxima reunião desses comitês.

Teresina-Piauí, 30 de maio de 2016.

\_\_\_\_\_  
**Manoel Edilson Cardoso**  
Des. TRT 22ª Região e Pres. Comissão

\_\_\_\_\_  
**Roberto Wanderley Braga**  
Juiz do Trabalho


*et* *Sanallo* *IT*





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**

  
José de Anchieta Araújo Marques  
Coordenador da CNIC


  
Raimundo de Carqueira Gomes  
Secretário Geral Judiciário


  
Francijone Sousa C. de Oliveira  
Secretário Geral

  
Thiago Correia Lima Castelo Branco  
Representante da Corregedoria Geral

  
Lia Raquel Alves da Costa  
Coordenadora da CTP


  
Flávia Silvana Tavares Braga  
Coordenadora das Turmas

  
João Batista Nobre Linhares  
Assessor do GDLD

  
Leila Maria de Araújo Marques Alcântara  
Diretora da 4ª Vara do Trabalho

  
Maria Elemir C. Gonçalves  
Representante da Presidência

  
Mauro Roberto Carvalho  
Assistente-Chefe da SSJ

  
Raimundo Nóbato de Oliveira Junior  
Diretor da Vara de Piripiri

  
José Wallace R. Macedo Junior  
Representante da Corregedoria

